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Jedem Baukostenindex liegt ein Warenkorb zugrunde. Er besteht aus Stoffen die zueinander
gewichtet sind (im Prinzip gilt das auch fur Lohnindexwerte; der Fokus der Betrachtung liegt
allerdings beim Material). Dass der Warenkorb, also die darin enthaltenen Stoffe und deren
Gewichtung, nicht den projektspezifischen Materialeinsatz entsprechen kann, ist einleuchtend.

Aus der Differenz kann kein Vertragspartner eine Anpassung fordern (= 10.2.1.2 (336)).

Den projektspezifischen Verbrauch von Stoffen bestimmt zunachst des Leistungsverzeichnis
(Bau-SOLL). Die bestehende Abweichung der im LV vorgesehenen Stoffe und deren Gewich-
tung zueinander zum Warenkorb des vereinbarten Index ist das Risiko (oder auch die Chance)
des AN. Abweichungen muss er bewerten und in die Kostenermittlung einflieen lassen. Des-
halb mussen die Grundlagen eines Index auch offen liegen (ONORM B 2111:2007 Abschnitt
4.2.4).

Es kdnnen Falle eintreten, bei denen sich die tatsachlich verbaute Menge gegeniber der aus-
geschriebenen Menge erhdht und gleichzeitig eine relevante Preissteigerung bei dem Material

eintritt. Ein abstraktes Beispiel macht die Problematik deutlich.

Beispiel 10.7: Mengenmehrung und unpassende Preisumrechnungsgrundlage
Vereinbart sind veranderliche Preise.

Nachfolgend ist der Warenkorb der vereinbarten Preisumrechnungsgrundlage (ein Index)
dargestellt. Daneben ist die Zuordnung der Hauptbaustoffe des Projektes auf Basis der
ausgeschriebenen LV-Mengen (Bau-SOLL) und auf Basis der Abrechnungsmengen zu den

Warenkorbpositionen des Index dargestellt.

Warenkorb | Zuordnung | Zuordnung

des Index | LV-Mengen | Abrech-

nungsm.
Stoff 1 10,00% 12,00% 30,00%
Stoff 2 15,00% 19,00% 16,00%
Stoff 3 30,00% 27,00% 22,00%
Stoff 4 25,00% 23,00% 19,00%
Stoff 5 20,00% 19,00% 13,00%
100,00% 100,00% 100,00%

Jeder Index hat ein Basisjahr oder ein Basismonat zu dem der Indexwert auf 100 % gestellt

wird. Durch die unterschiedliche Preisentwicklung der einzelnen Stoffe verandert sich auch

Kropik, (Keine) Mehrkostenforderungen beim Bauvertrag



